ตารางวันสำคัญ
สอบ  50 เปอร์เซ็นต์  29 กันยายน
สอบ 100 เปอร์เซ็นต์ 20 ตุลาคม
สอบใหญ่ของจริง 1-3 พ.ย.
ส่งเล่มแดง 10 พ.ย. (ยังพอปรับเวลาส่งได้ ของานออกแบบเสร็จพร้อมส่งจริงและจัดนิทรรศการก่อนก็ได้)
นิทรรศการ 8-12 พ.ย. 
ขั้นตอนการดำเนินงาน Website 
1. Design brief และ สร้างคอนเซปของงาน – ก่อนจะเริ่มต้นทำโครงการควรสร้างกรอบแนวคิดให้ชัดเจน หาจุดประสงค์ทางการออกแบบ ระดมความคิดเริ่มต้นเกี่ยวกับสไตล์งาน ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการระบุวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์, เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย, และสิ่งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการที่จะบรรลุผลผลิตจากเว็บไซต์
2. การกำหนดขอบเขต: ขั้นตอนนี้มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับโครงการเว็บไซต์ คือการระบุหน้าเว็บและคุณสมบัติที่เว็บไซต์จะมี.
3. การสร้างแผนผังเว็บไซต์และสร้างโครงร่าง: แผนผังเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นแนวทางเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะอยู่บนเว็บไซต์ และวิธีการค้นหาได้ วางร่างเป็นการให้คำแนะนำทางภาพเกี่ยวกับสิ่งที่เว็บไซต์  ควรเสร็จวันที่ 7 สิงหาคม
4. การสร้างเนื้อหา: ขั้นตอนนี้มีการเขียนและรวบรวมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ ควรเสร็จวันที่ 14 สิงหาคม
5. องค์ประกอบทางภาพ: นี่คือขั้นตอนการออกแบบ ที่รูปลักษณ์ทางภาพของเว็บไซต์จะถูกตัดสิน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ ซึ่งจะมีการสร้างสีที่เหมาะสม การตัดสินใจเรื่องฟอนต์ และการตั้งค่าเค้าโครงสำหรับแต่ละหน้า.
ควรเสร็จวันที่  อย่างน้อยต้องเริ่มวันที่ 22 สิงหาคม วันที่29 กันยายน อย่างน้อยต้องเสร็จการออกแบบwebครึ่งหนึ่งของสโคป

6. เตรียมเพลทและข้อมูลนำเสนอทั้งหมดเพื่อสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 20 ตุลาคม หนังสือต้องเสร็จทั้งเล่ม

การทบทวนและแก้ไข: ตรวจคุณภาพของงาน แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนสอบจริงสอบใหญ่ของจริง 1-3 พ.ย.
